

ALLEGATO IV																																																											
CRONOPROGRAMMA DI ATTUAZIONE COORDINATA DEGLI INTERVENTI																																																											
	mesi	1° anno												2°anno												3°anno												4 anno																					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12										
Avvio cronoprogramma Accordo di Programma																																																											
Pubblicazione su B.U.R.L. - Accordo di Programma ai sensi dell'art. 6 l.r 2/03																																																											
Opere pubbliche - viabilità pubblica																																																											
Progetto definitivo-esecutivo di opera pubblica Viabilità esterna																																																											
Autorizzazione idraulica, forestale e viabilità (Regione e Provincia di Varese)																																																											
Autorizzazione Paesaggistica ordinaria per Viabilità esterna																																																											
Permesso di Costruire Viabilità esterna																																																											
Procedura negoziata senza preventiva pubblicazione di bando (art. 36 del Codice Contratti Pubblici)																																																											
Realizzazione Viabilità esterna																																																											
Opere di finitura e collaudo opere																																																											
Caratterizzazione-Bonifica Ambito G																																																											
Verifica piano di caratterizzazione con eventuale integrazione Legge 120																																																											
PdC/SCIA per demolizione edifici																																																											
Autorizzazione Paesaggistica semplificata per demolizione edifici																																																											
Progetto di bonifica																																																											
Campagna franetoio mobile																																																											
Presentazione fidejussioni																																																											
Operazioni di bonifica/demolizione (dopo approvazione del piano attuativo)																																																											
Collaudi																																																											
Pianificazione Ambito B/SU 2 - Comune di Lozza																																																											
Approvazione Piano attuativo																																																											
Firma Convenzione Piano Attuativo																																																											
Pianificazione Ambito G - Comune di Vedano Olona																																																											
Firma Convenzione Piano Attuativo e presentazioni fidejussioni																																																											
Autorizzazione Paesaggistica ordinaria progetto Edificio																																																											
Taglio bosco e opere di compensazione ambientale (P.I.F.)																																																											
Acquisizione pareri e nulla osta altri Enti																																																											
PdC nuovo edificio e urbanizzazioni in progetto																																																											
Aggiornamento in riduzione autorizzazione GSV (Comune)																																																											
Realizzazione edificio e urbanizzazioni Ambito G dopo collaudo di avvenuta bonifica																																																											
Collaudi, Agibilità nuovi edifici																																																											
Apertura centro Ambito G (allestimento ed inizio attività)																																																											
Presentazioni polizze fidejussorie atto unilaterale d'obbligo (all'apertura attività commerciale)																																																											
Pianificazione Ambito H - Comune di Vedano Olona																																																											
Aggiornamento e approvazione Piano attuativo																																																											
Firma Convenzione Piano Attuativo e presentazioni fidejussioni																																																											
Autorizzazione Paesaggistica ordinaria progetto Edificio																																																											
Taglio bosco e opere di compensazione ambientale (P.I.F.)																																																											
Acquisizione pareri e nulla osta altri Enti																																																											
PdC nuovo edificio e urbanizzazioni in progetto																																																											
Aggiornamento in riduzione autorizzazione GSV (Comune)																																																											
Realizzazione edificio e urbanizzazioni Ambito H dopo inizio lavori di demolizione ambito G																																																											
Collaudi, Agibilità nuovi edifici																																																											
Apertura centro Ambito H (allestimento ed inizio attività)																																																											
Presentazioni polizze fidejussorie atto unilaterale d'obbligo (all'apertura attività commerciale)																																																											

rilascio autorizzazioni edilizie